



Grobzeitplan Sanierung & Erweiterung Mehrzweckanlage Gerzensee

Datum: 16. Dezember 2022

Objekt: Sanierung & Erweiterung Mehrzweckanlage, Belpbergstrasse 16, 3115 Gerzensee

Architektur: ARGE Graber Architekten & Gwerk Architekten GmbH, Dorfstrasse 18, 3123 Belp



KW 15

KW 52 KW 01

KW 17

Raum belegt

Baustart KW 15, 2023 ab 10. April (Frühlingsferien Gerzensee)

Fertigstellung KW 17, 2024 - 26. April